	Agosto				Setembro				Outubro				Novembro				Dezembro			
	1ª	2ª	3ª	<u>4</u> ª	1ª	2 <u>ª</u>	3ª	<u>4</u> ª	1ª	2 <u>ª</u>	3ª	<u>4</u> ª	1ª	2ª	3ª	<u>4</u> ª	1ª	2 <u>ª</u>	3ª	4 <u>ª</u>
I -Levantamento e Análise de Requisistos																				
II - Projeto e Modelagem																				
III -Implementação																				
IV - Testes																				

- Previsão - Execução